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1 Johdanto

Ilmastokumppanuusverkosto — kohti hiilineutraalia kaupunkiseutua -hankkeessa kehitettiin Joensuun
kaupungin koordinoiman ilmastokumppanuusverkoston toimintaa ja vaikuttavuutta. Vuonna 2021 Il-
mastotori-hankkeessa kehitetty Joensuun seudun ilmastokumppanuusverkosto tukee Joensuun kau-
pungin ilmastotavoitteita kannustamalla yrityksia ja yhteisoja ilmastotoimiin.

Hanke oli kaynnissa 1.5.2021-30.11.2022 ja se sai rahoitusta Ymparistoministerion Kuntien ilmasto-
ratkaisut -ohjelmasta, joka tahtaa kuntien ja alueiden ilmastotyon vauhdittamiseen. Hankkeen koko-
naisrahoitus oli 200 000 €, josta Ymparistoministerion osuus 70 % ja Joensuun kaupungin omarahoitus
30 %.

2 Hankkeen tausta ja tavoitteet

Joensuun seudun ilmastokumppanuusverkosto tukee yritysten ja yhteisdjen vahahiilista toimintaa Joen-
suussa ja edistaa Joensuun kaupungin tavoitetta olla hiilineutraali vuonna 2025. Yritysten osuus kuntien
paastoista on joidenkin arvioiden mukaan jopa 45 %, joten ilmastokumppanuus on tarkea kanava kan-
nustaa paikallisia yrityksia ilmastotoimiin ja vauhdittaa Joensuun ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Ilmastokumppanuusverkoston jasenina on pienia ja suuria yrityksia eri toimialoilta, koulutusorganisaa-
tiota seka jarjestodja ja yhdistyksia Joensuun seudulta. Taman hankkeen tavoitteena oli kehittaa ilmasto-
kumppanuusverkoston toimintamalleja ja tyokaluja seka lisata toiminnan vaikuttavuutta, ja tata kautta
vauhdittaa paikallisten yritysten ja yhteisdjen paastovahennystoimenpiteita.

Verkostoon liittyessaan ilmastokumppanit maarittelevat toimenpiteet, joilla pyrkivat muuttamaan toi-
mintaansa ilmastoystavallisempaan suuntaan. Hankkeen tavoitteena oli tarjota ilmastokumppaneille
tyokaluja vaikuttavien ilmastotoimenpiteiden suunnitteluun ja toiminnan paastojen entista systemaatti-
sempaan seurantaan. Lisaksi tavoitteena oli kehittaa verkoston sisaista ja ulkoista viestintaa entista vai-
kuttavammaksi seka vahvistaa yhteistyota ilmastokumppaneiden ja paikallisten yrityskehitysorganisaa-
tioiden kanssa.

3 Hankkeen osapuolet ja menetelmat

Hanketta koordinoi Joensuun kaupungin konsernipalveluissa tydoskenteleva ilmastokoordinaattori, joka
tyoskenteli hankkeelle 50 % ty6ajasta. Hankkeen kohderyhmana olivat Joensuun seudun yritykset, yh-
teisOt ja muut organisaatiot, jotka ovat kiinnostuneista ilmastoyhteistyosta Joensuun kaupungin kanssa
ja liittymassa ilmastokumppanuusverkostoon tai jo ennestaan verkoston jasenina.
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Hankkeen alkuvaiheessa suunniteltiin hankkeen tyopaketteja ja toteutettiin ilmastokumppaneille suun-
nattu alkukartoitus ilmastokumppanuusverkoston kehittamistarpeista, jonka pohjalta suunniteltiin tar-
kemmin hankkeen puitteissa toteutettavat konkreettiset toimet verkoston kehittamiseksi.

Hankkeessa ilmastokumppaneiden ilmastotydn tueksi kehitettiin uusia tydkaluja, kuten paastolaskuri,
jonka avulla kumppanit voivat seurata toimintansa kasvihuonekaasupaastoja ja valita vaikuttavimpia

toimia paastdjen vahentamiseksi edelleen. Paastolaskuri perustuu kansainvaliseen GHG-protokollaan
ja kattaa suorien ja epasuorien paastojen (scopet 1-3) laskennan. Paasttélaskennat helpottavat ilmas-
totyon suunnittelua ja seurantaa, ja auttavat kohdentamaan resursseja vaikuttavimpiin ilmastotoimiin.

Hankkeessa kehitettyjen tyokalujen, tyépajojen ja tapahtumien suunnittelussa ja toteuttamisessa hyo-
dynnettiin ostopalveluina hankittuja ulkopuolisia konsultteja. Paastdlaskennat toteutettiin oppilaitos-
yhteistyona Karelia Ammattikorkeakoulun kanssa, siten etta Kestavan energiatalouden (YAMK) -tutkin-
non Hiilijalanjalki ja paastokompensaatiot -opintojakson opiskelijat suorittivat paastolaskennat ilmas-
tokumppaneille kurssitdinaan. Hankkeessa tehtiin yhteistydta myos ilmastokumppanuusverkoston ak-
tiivisten jasenten seka paikallisten yrityskehitysorganisaatioiden Business Joensuun ja Pohjois-Karjalan
Kauppakamarin kanssa vahahiilisen (yritys)toiminnan edistamiseksi Joensuussa ja hankkeen konkreet-
tisten toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Lisaksi hankkeessa kehitettiin verkoston viestintaa ja kumppaneiden valista yhteisty6ta. Ilmastokump-
panuusverkoston viestintasuunnitelma ja -ohjeet paivitettiin ja verkostolle kehitettiin uusi logo seka
ilmastokumppanuudesta kertova piirrosvideo. Verkostolle perustettiin myos oma Teams-kanava, joka
helpottaa verkoston sisaista viestintaa ja yhteisten materiaalien jakamista. Ilmastokumppaneille jarjes-
tettiin hankeaikana koulutuksia, tapahtumia ja webinaareja hankkeen teemoista.

4 Hankkeen tulokset

Hankkeen aikana Joensuun seudun ilmastokumppanuusverkoston toiminta kehittyi vaikuttavammaksi
ja nakyvammaksi osaksi Joensuun kaupungin ilmastotyota. Kehitetyt toimintamallit ja tyokalut ilmasto-
kumppaneiden paastojen ja ilmastositoumusten seurantaan lisaavat kaupungin ja ilmastokumppanei-
den valisen ilmastoyhteistyon pitkajanteisyytta ja vaikuttavuutta ja ilmastokumppaneiden sitoutumista
paastovahennystoimenpiteisiin. Hanke teki nakyvaksi kaupungin ja yritysten valisen ilmastoyhteistyon
hyotyja ja merkitysta paikallisten ja organisaatiokohtaisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Ilmastokumppanit saivat hankkeen mydta uusia, raataloityja tydkaluja toimintansa vahahiilisyyden
edistamiseksi. Paastolaskuri ja sen kayttoon opastava koulutustaltiointi ovat pysyvasti ilmastokumppa-
neiden kaytdssa, ja jatkossa ilmastokumppanit voivat selvittaa paastojaan Karelia-ammattikorkeakou-
lun opinnaytetyontekijdiden avustuksella. Yhteistyo Karelia Ammattikorkeakoulun kanssa mahdollisti
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paastolaskentakokonaisuuden ketteran toteutuksen ja loi toimivia ja monistettavia toimintamalleja kor-
keakouluyhteistydohon, joka hyédyttaa kaupunkia ja paikallisia yrityksia niiden pyrkimyksissa vahahiili-
syyteen, seka tarjoaa opiskelijoille aitoa kosketuspintaa konkreettisiin tyotehtaviin tydelamassa.

Hanke myos vahvisti ilmastokumppaneiden aktiivista osallistumista ja sitoutumista verkoston toimin-
taan. Paastolaskentoihin osallistui kevaalla 2022 noin neljasosa ilmastokumppaneista. Hankkeen ai-
kana ilmastokumppaneille jarjestettiin 6 yhteista tapahtumaa, tapaamista, koulutusta tai webinaaria,
joihin osallistui keskimaarin noin 20-40 % ilmastokumppaneista. Yhdessa Business Joensuun ja Poh-
jois-Karjalan kauppakamarin kanssa jarjestettyyn Yritysten ilmastotreffit -matchmaking-tapahtumaan
osallistui yhteensa 25 organisaatiota Joensuun seudulta, joista 9 kuuluu ilmastokumppanuusverkos-
toon. Tapahtuman aikana pidettiin yli 60 kahdenvaliset pikatreffit, ja tapahtuman myota saatiin useita
yhteydenottoja ilmastokumppanuusverkostoon liittymisesta kiinnostuneilta yrityksilta. Tapahtumakon-
septia on tarkoitus kehittaa ja treffit jarjestaa uudestaan tulevina vuosina.

Hankkeen aikana ilmastokumppanuusverkostoon liittyi yhteensa 8 uutta ilmastokumppania ja verkos-
ton jasenmaara kasvoi yli 20 %. Lisaksi keskustelut ilmastokumppanuudesta ovat hankkeen paattyessa
kesken 3 yrityksen/organisaation kanssa.

5 Hankkeen vaikuttavuus

Yritysten ja muiden paikallistason toimijoiden kanssa tehtava yhteistyd on tarkea osa Joensuun kau-
pungin ilmastoty6ta ja valttamatonta kaupungin ilmastotavoitteiden toteutumiseksi. Ilmastokumppa-
nuusverkosto on osoittautunut toimivaksi kanavaksi yritysten ja yhteiséjen kannustamiseksi ilmastotoi-
miin ja paastovahennyksiin. Vaikuttava ilmastoyhteistyo vaatii ketteria toimintamalleja, joita voidaan
toteuttaa pysyvana osana kaupungin ilmastotyota.

Hanke mahdollisti ilmastokumppanuusverkoston toimintamallien kehittamisen ja ilmastokumppanei-
den vahvemman sitouttamisen yhteisiin ilmastotavoitteisiin. Hankkeen aikana verkoston toiminta ke-
hittyi aktiivisemmaksi ja vaikuttavammaksi osaksi Joensuun kaupungin ilmastotyota. Hankkeessa kehi-
tetyt toimintamallit ja tyokalut jaavat pysyvaksi osaksi ilmastokumppanuusverkoston toimintaa.

Hankkeen avulla ilmastokumppanuusverkosto sai paljon positiivista nakyvyytta seka uusia yhteistyo-
kumppaneita ja jasenia. Yritysten kanssa tehtavan ilmastoyhteistyon toimintamalleja ja hyvia kaytan-
t6ja levitettiin muihin kuntiin ympari Suomen aktiivisen viestinnan, kuntien yritysyhteistydhankkeiden
epavirallisen verkoston ja kuntien kanssa kaytyjen kahdenvalisten keskustelujen kautta. Yhteistyon
vahvistaminen Business Joensuun ja Pohjois-Karjalan kauppakamarin kanssa edistaa yritysten vihreaa
siirtymaa Joensuussa ja lisaa toiminnan vaikuttavuutta ja laajenemismahdollisuuksia myods jatkossa.
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6 Viestinnan toteutuminen ja tulokset

Ilmastokumppanuudesta ja hankkeesta on viestitty aktiivisesti Climate Joensuun seka Joensuun kau-
pungin verkkosivustoilla ja sosiaalisen median kanavilla. Hankkeen aikana verkoston sisaista ja ulkoista
viestintaa kehitettiin ja ilmastokumppaneiden ilmastotekoja tuotiin aktiivisesti esille. Viestinnan avulla
on saatu verkostolle ja sen toiminnalle positiivista nakyvyytta, jaettu oppeja kuntien ja yritysten vali-
sesta ilmastoyhteistydsta muihin kuntiin ja alueille seka saatu yhteydenottoja ilmastokumppanuudesta
kiinnostuneilta yrityksilta, yhdistyksilta ja muilta organisaatioilta.

Hankkeen aikana toteutettiin sosiaalisen median viestintakampanja, jossa tuotiin ilmastokumppanei-
den ilmasto- ja vastuullisuustekoja esiin. Lisaksi paivitettiin verkoston sisaisen uutiskirjeen sisaltoa ja
visuaalista ilmetta. Ilmastokumppaneille jarjestettiin viestintatyopaja yhdessa ilmastokumppaniyrityk-
sen, Cordial Communications Oy:n kanssa. Verkoston viestintaohjeistus ja -kaytantoja paivitettiin ja
verkostolle kehitettiin uusi logo seka ilmastokumppanuudesta kertova piirrosvideo.

Ilmastokumppanuutta pidettiin nakyvasti esilla kuntien yritysyhteistydhankkeiden epavirallisen verkos-
ton tapaamisissa ja muiden kuntien kanssa kaydyissa kahdenvalisissa tapaamisissa. Ilmastokumppa-
nuusverkostoa esiteltiin myos erilaisissa tapahtumissa, lehtiartikkeleissa seka haastatteluissa.

7 Tulosten kestavyys ja hyodyntaminen

Hankkeen paatyttya Joensuun seudun ilmastokumppanuusverkoston toiminta jatkuu pysyvana osana
Joensuun kaupungin ilmastotyota. Hankkeessa kehitettyja toimintamalleja ja tyokaluja yritysten ja kau-
pungin valiseen ilmastoyhteistydohon hyddynnetaan verkoston toiminnassa myos jatkossa. Hankkeen
tulokset ja hankkeessa kehitetyt ilmastokumppanuusverkoston toimintamallit ovat monistettavissa
kuntiin ympari Suomen ja maailmalla.

Hankkeessa luotuja hyvia kaytantoja levitetaan muihin kuntiin, kaupunkeihin ja alueille ilmastotydn ver-
kostojen kautta. Hankkeen tuloksista viestitaan avoimesti Joensuun ilmastoviestinnan kanavissa ja
hankkeen opit talletetaan Climate Joensuun verkkosivustolle, jonka kautta ne ovat avoimesti hyodyn-
nettavissa.

8 Talousraportti

Hankkeen toteutuneet avustuskelpoiset kustannukset ovat n. 80 000 euroa. Toteutuma jai suunnitel-
tua pienemmaksi paastolaskentojen osalta hankesuunnitelmaan tehtyjen muutosten vuoksi, joista so-
vittiin yhdessa rahoittajan kanssa. Hankkeen maksatushakemus toimitetaan rahoittajalle sovitusti
10.1.2023 mennessa, kun hankkeen tilinpaatostiedot saadaan kirjanpidosta.
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9 Suositukset tulevia hankkeita ja ohjelmia varten

Hankesuunnitelmaa tehdessa on hyva huomioida hankkeen odotettujen tulosten seka hankeaikataulun
realistisuus suhteessa kaytettavissa oleviin resursseihin. Heti hankkeen alkuvaiheessa kavi ilmi tarve
muuttaa alkuperaista hankesuunnitelmaa, silla suunniteltuihin kilpailutuksiin ei saatu hankkeen maara-
rahoihin sopivia tarjouksia. Lisaksi kilpailutusten venyminen johti osittain aikataulujen viivastymiseen.

Vaikuttava hanketydskentely vaatii aikaa ja henkiloresursseja. Tarkasti rajattu, lyhytkestoinen hanke voi
olla mielekasta ja taloudellisesti kannattavaa toteuttaa osa-aikaisen hankekoordinaattorin tydpanok-
sella. Tassa tulee kuitenkin huomioida hankekoordinaattorin muiden tyotehtavien vaatimat resurssit ja
tyopanos. Ilmastoyhteistydn toimintamalleja (esim. ilmastokumppanuusverkosto kunnan ja yritysten
valilla) kehitettaessa on tarkeaa pohtia miten ja milla resursseilla toimintaa yllapidetaan hankkeen paa-
tyttya.

Yritysten kanssa tehtavasta ilmastoyhteistydsta on saatavilla paljon hyvia kaytantoja ja oppeja kunnista
ja kaupungeista ympari Suomea. Kunnan ja sen alueen toimijoiden valista ilmastokumppanuutta edis-
tettaessa on tarkeaa tutustua jo saatavilla olevaan tietoon, toimintamalleihin ja kokemuksiin ja hyodyn-
taa naita mahdollisuuksien mukaan oman toiminnan erityispiirteet huomioiden. Ilmastoyhteistydssa
ensisijaisen tarkeaa on eri osapuolten sitouttaminen pitkajanteiseen, vaikuttavaan ilmastotyohon.

10 Johtopaatokset

Kaupungin ja yritysten valista ilmastoyhteistydta on tehty Joensuussa jo vuosia. Ilmastokumppanuus-
verkosto — kohti hiilineutraalia kaupunkiseutua -hankkeessa kehitettiin Joensuun seudun ilmasto-
kumppanuusverkoston ja sen toiminnan vaikuttavuutta. Alun perin hankeresursseilla kehitetty ilmasto-
kumppanuusverkosto on kaupungille tarkea kanava yritysten ja muiden organisaatioiden kannusta-
miseksi ja sitouttamiseksi yhteisiin ilmastotavoitteisiin.

Hankkeessa kehitetty ja pilotoitu paastolaskentakokonaisuus tarjoaa ilmastokumppaneille arvokasta
tietoa tulevien paastovahennystoimien ja avoimen vastuullisuusviestinnan pohjaksi. Kehitetyt toiminta-
mallit kunnan, yritysten, yhteisdjen ja yrityskehitysorganisaatioiden ilmastoyhteistyon vahvistamiseksi
edistavat vahahiilista toimintaa ja yritysten vihreaa siirtymaa Joensuussa. Hankkeen myo6ta verkoston
toiminta jatkuu entista vahvempana osana Joensuun kaupungin hiilineutraaliuteen tahtaavaa ilmasto-
tyota.



